

แผนการใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ (Master Plan)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 4 ปี (2558 - 2561)

ราคาโครงการ 550,000,000 บาท

ประตุน้ำฝายวังอิทก (ท่าแห) และปรับปรุงแม่น้ำยม

ลดพื้นที่เสียหาย 10,000 ไร่

ความจุ 37.59 ล้าน ลบ.ม.

ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ/งาน	ปริมาณงาน	งบประมาณรวม(บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ(บาท)					หมายเหตุ
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
1	งบบุคลากร								
2	งบดำเนินงาน								
3	งบลงทุน		550,000,000.00	110,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	
3.1	ค่าครุภัณฑ์								
3.2	ค่าที่ดิน								
3.3	ค่าสิ่งก่อสร้าง		550,000,000.00	110,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	
3.3.1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-	-	
	ค่าเตรียมการเบื้องต้น								
	จ้างเหมา								
	ดำเนินการเอง								
	- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น								
	- ที่ทำการบ้านพักชั่วคราว	งาน							
	- ที่ทำการบ้านพักถาวร	งาน							
	- ล้อมรั้วบริเวณหัวงาน	งาน							
	- ระบบประปา	งาน							
	- ถนนเข้าหัวงานและภายในโครงการ	งาน							
	- ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านพัก	งาน							
	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	งาน							
	- ก่อสร้างถนนเข้าบ่อยืมดิน	งาน							
	- ล้างป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ	ไร่							
	- ค่าอำนวยความสะดวกและค่าดำเนินงาน								
2	- งานภูมิสถาปัตยกรรม								
3	- ค่าปิดงานโครงการ		-					-	
3.3.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง								
	จ้างเหมา								
	ดำเนินการเอง								
(1)	บูรณะสิ่งก่อสร้าง	...ไร่							
(2)	บูรณะถนน	...กม.							
3.3.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		550,000,000.00	110,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	
(1)	ประตุน้ำฝายน้ำ								
	จ้างเหมา								
	ดำเนินการเอง		550,000,000.00	110,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	
4	เผื่อเหลือเผื่อขาด							-	
รวมเงินสะสมงบบุคลากร			550,000,000.00	110,000,000.00	260,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	-	