

แผนการใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ (Master Plan)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี (2558 - 2560)

ราคาโครงการ 350,000,000 บาท

ฝ่ายบ้านวังจิก

พื้นที่รับประโยชน์ - ไร่

ความจุ - ล้าน ลบ.ม.

ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ/งาน	ปริมาณงาน	งบประมาณรวม(บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ(บาท)					หมายเหตุ
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
1	งบบุคลากร								
2	งบดำเนินงาน								
3	งบลงทุน		350,000,000.00	72,000,000.00	123,000,000.00	155,000,000.00	-	-	
3.1	ค่าครุภัณฑ์								
3.2	ค่าที่ดิน								
3.3	ค่าสิ่งก่อสร้าง		350,000,000.00	72,000,000.00	123,000,000.00	155,000,000.00	-	-	
3.3.1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-	-	
	ค่าเตรียมการเบื้องต้น								
	จ้างเหมา								
	ดำเนินการเอง								
	- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น								
	- ที่ทำการบ้านพักชั่วคราว	งาน							
	- ที่ทำการบ้านพักถาวร	งาน							
	- ล้อมรั้วบริเวณหัวงาน	งาน							
	- ระบบประปา	งาน							
	- ถนนเข้าหัวงานและภายในโครงการ	งาน							
	- ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ้านพัก	งาน							
	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	งาน							
	- ก่อสร้างถนนเข้าบ่อยืมดิน	งาน							
	- ล้างป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ	ไร่							
	- ค่าอำนวยความสะดวกและค่าดำเนินงาน								
2	- งานภูมิสถาปัตยกรรม								
3	- ค่าปิดงานโครงการ		-					-	
3.3.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง								
	จ้างเหมา								
	ดำเนินการเอง								
(1)	บูรณะสิ่งก่อสร้าง	...ไร่							
(2)	บูรณะถนน	...กม.							
3.3.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		350,000,000.00	72,000,000.00	123,000,000.00	155,000,000.00	-	-	
(1)	ประตुरुบายน้ำ								
	จ้างเหมา		340,000,000	70,000,000.00	120,000,000.00	150,000,000.00		-	
	ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา)		10,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000			
4	เผื่อเหลือเผื่อขาด								
	รวมเงินสะสมงบบุคลากร		350,000,000	72,000,000	123,000,000	155,000,000		-	