



เลขที่เอกสารในระบบ E-สกพ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๐๔

ที่ สพก ๕๒ /๒๕๕๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

เรียน ผสก.๑ - ๑๖ ผวศ.พก. และ ผอป.พก.

ตามที่ได้มีการประชุมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งรายงานการประชุมมาเพื่อโปรดตรวจสอบ หากประสงค์จะแก้ไข ขอให้โปรดแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และหากไม่มีการทักท้วงประการใด จะขออนุญาตถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิศมัย เพื่องทรัพย์)

พด.พก. ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผบท.พก.

เรียน ผบท.พก.

☐ ไม่มีการแก้ไข

☐ ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น ๑๑ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์	ลีแนนนท์	รจร. ปฏิบัติหน้าที่ ผส.พก. ประธานในที่ประชุม
๒. นายวิทยา	แก้วมี	ผวศ.พก.
๓. นายภูวดล	คำพุด	ผอป.พก.
๔. นายผดุงศักดิ์	ผ้าเจริญ	กผว.๑ พก.
๕. นายเศกสิทธิ์	โพธิ์ชัย	กผว.๒ พก.
๖. นายวรพล	เดชสุวรรณ	กผว.๓ พก.
๗. นายนิตินันท์	บุญช่วยเรืองชัย	กผว.๔ พก.
๘. นายวสันต์	โพธิ์ศรี	กตป.๑ พก. และรก.กตป.๓ พก.
๙. นายพิเชษฐ	ภักพยัต	กตป.๒ พก. และรก.กตป.๔ พก.
๑๐. นางอัมพร	ศรีสมานวัตร	ผบท.พก.
๑๑. นางสาวพิศมัย	เฟื่องทรัพย์	พด.พก.
๑๒. นางวัชรภรณ์	แสนสมบูรณ์สุข	งบ.พก.
๑๓. นายสมเกียรติ	เจียรธัญญากิจ	ผสก.๑
๑๔. นายสุเมธ	อุ้นจะนำ	ผสก.๒
๑๕. นายวุฒิ	วิระเศณี	ผสก.๓
๑๖. นายธวัชชัย	สิงห์ทอง	ผสก.๔
๑๗. นายวิทย์	วงษ์กมลชุมณฑ์	ผสก.๕
๑๘. นายดุขฎิ	คงสวัสดิ์	ผสก.๖
๑๙. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ผสก.๗
๒๐. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผสก.๘
๒๑. นายอนุวัตร	บัวจันทร์	ผสก.๙
๒๒. นายมาตรา	แก้วจินดา	ผสก.๑๐
๒๓. นายทรงวิทย์	เหลื่องอ่อน	ผสก.๑๑
๒๔. นายวรพจน์	เพชรนราชาติ	ผสก.๑๒
๒๕. นายวรพจน์	เพชรนราชาติ	ผสก.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผสก.๑๓
๒๖. นายวรรณชัย	ชุมทอง	ผสก.๑๔
๒๗. นายการุณ	แปลงรัตน์	ผสก.๑๕
๒๘. นายประพิศ	จันทร์มา	ผสก.๑๖

๒๙. นายสายัณห์...

๒๙. นายสายัณห์	เหมืองสอง	กวศ.๑ พก.
๓๐. นายทรงพล	มงคลพันธุ์	กวศ.๒ พก.
๓๑. นายสัญญา	สุวิรรณ	กวศ.๓ พก.
๓๒. นายอดิศักดิ์	บุญเพียร	กวศ.๔ พก.
๓๓. นายชาญวิทย์	แสนเกตุ	กวศ.๕ พก.
๓๔. นายการุณ	หาดสมบัติ	กวศ.๖ พก.
๓๕. นายประชา	เกษลี	กวศ.๗ พก.
๓๖. นายธีระพงษ์	ปากเมย	กวศ.๘ พก.
๓๗. นายธนภัทร	ชาติเวียง	กวศ.๑๐ พก.
๓๘. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	กวศ.๑๑ พก.
๓๙. นายจุนันต์	สุทธิพิศาล	กวศ.๑๒ พก.
๔๐. นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	กวศ.๑๓ พก.
๔๑. นายรัฐพันธุ์	รัตนบรรพต	กวศ.๑๔ พก.
๔๒. นายสุรัชย์	โกยทรัพย์	กวศ.๑๕ พก.
๔๓. นายสมพล	ชุมแก้ว	กวศ.๑๖ พก.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนัย	กมลจินดา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
-------------	----------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.พก. ๑. ในรอบปีของการประกวดราคา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากตามนโยบายของทางกรมและผู้บริหารกรมให้เร่งรัดการประกวดราคา ซึ่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางดำเนินการประกวดราคาได้ตรงตามกำหนดเวลาทุกสัญญา ผู้บริหารกรมได้ชมเชยว่าเป็นสำนักเดียวที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามที่กรมสั่งการ

๒. ฝากให้เร่งรัดการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายจะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม และผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล จะรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนไหน หลังจากที่มีการประกวดราคาแล้วฝากให้ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมและเป้าหมายของกระทรวงขอให้ดำเนินการตามที่กรมวางไว้

๓. คำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในวาระการประชุมให้กลุ่มวิศวกรรมนำเสนอให้ยึดหลักการเดิม เนื่องจากเราเป็นสำนักเปิดใหม่ โดยสำนักเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

๔. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้มีการส่งมอบโดยให้ ผดบ.พก. เป็นผู้รวบรวม ให้รับดำเนินการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จให้เรียบร้อย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผบพ.พก. รายงานว่าผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ และผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๑ ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มวิศวกรรม

ผวศ.พก. ได้กล่าวถึงการแบ่งงานในกลุ่มวิศวกรรม ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย กผว.๒ พก. รับผิดชอบดูแลสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๖
๒. นายวรพล เดชสุวรรณ กผว.๓ พก. รับผิดชอบดูแลสำนักงานก่อสร้าง ๗ - ๑๑
๓. นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย กผว.๔ พก. รับผิดชอบดูแลสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ - ๑๖

มีงานจ้างก่อสร้างเกิน ๕๐ ล้านบาท อยู่ประมาณ ๑๐ รายการ และงานที่ดำเนินการเสนออยู่ที่กระทรวงคมนาคมมีรับราคา จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. โครงการประตูละบายน้ำบ้านบึงกกตาล จังหวัดเลย
๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าต่งป่าเปื่อย - ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จังหวัดยโสธร
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง
๕. โครงการกั้นลึงหนองยาว จังหวัดตรัง

๖. งานเชื่อมป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และอยู่ที่สำนักงานงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
- โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร และ

โครงการฝายคอดน้อย จังหวัดเชียงใหม่

กรมเห็นชอบราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอไปที่สำนักงานงบประมาณ มีเหลืองาน จำนวน ๒ รายการ ที่เป็นงานตกค้างของปี ๒๕๕๕ ดังนี้

- โครงการประตูละบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม เนื่องจากติดปัญหาเงินงบประมาณไม่พอ จึงไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากติดอยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา

การจัดทำรายงานประจำปี

รายละเอียดในเล่ม ประกอบด้วย

๑. สารอธิบัตริกรรมชลประทาน, สารรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง, สารผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๒. แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน, แผนยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๓. ผู้บริหารพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๔. อัตรากำลัง
๕. ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ เป็นภาพงานก่อสร้างที่จัดทำมาประกอบในรูปเล่ม

ผส.พก. จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้น โดยจะคัดเลือกผู้อำนวยการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ และโครงการที่จะนำมาประกอบโดยจะเลือกจากงานที่เด่นๆ

การขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สรุปการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ่งตามผลผลิต

ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น		งานผูกพัน / ต่อเนื่อง		งานเปิดใหม่	
	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
(๑) การจัดการน้ำชลประทาน	๑๓	๕๒๔.๘๐๘๐	๒	๒๕๔.๔๑๐๐	๑๑	๒๗๐.๓๙๘๐
(๒) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๙๑	๘,๒๘๐.๔๙๒๕	๓๖	๔,๒๗๔.๘๖๔๑	๕๕	๔,๐๐๕.๖๒๘๕
(๔) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๕๑	๔,๔๗๓.๑๘๐๗	๒๐	๒,๓๑๔.๐๓๘๗	๓๑	๒,๒๕๙.๑๔๑๙
รวม	๑๕๖	๑๓,๓๗๘.๔๘๑๒	๕๘	๖,๘๔๓.๓๑๒๘	๙๘	๖,๕๓๕.๑๖๘๔

การขออนุมัติในหลักการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

๑. เพื่อให้การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เพื่อทดสอบและตรวจสอบงานดินคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรมต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานก่อสร้าง กลุ่มวิศวกรรมขออนุมัติหลักการในการดำเนินงาน ดังนี้การขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ สำนักงานก่อสร้างจะต้องดำเนินการขออนุมัติหลักการขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Laboratory) จาก ผส.พก. ก่อนการดำเนินการ

๒. ห้องปฏิบัติการ...

๒. ห้องปฏิบัติการจะต้องมีครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานของสำนักวิจัยและพัฒนา
๓. ผู้ทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ” กับสำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว
๔. เอกสารประกอบการดำเนินการ

รายละเอียดการจัดทำประมาณการ

กลุ่มวิศวกรรมกำหนดรูปแบบรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียดประมาณการประกอบด้วย
 - ๑.๑ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม กสท.๐๑ - ๐๕ (ตามตัวอย่างที่แนบ ๑)
 - ๑.๒ รายละเอียดประมาณการต่อเนื่องตามแบบฟอร์ม ขบ.๓๗๒ (ตามตัวอย่างที่แนบ ๒)
 - ๑.๓ รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานโดยให้หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างเป็นผู้ลงนามผู้คำนวณ และให้หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมเป็นผู้ลงนามผู้ตรวจสอบ
 - ๑.๔ รายละเอียดชี้แจงที่มาอัตราราคางานก่อสร้าง
 - ๑.๕ แบบก่อสร้าง
๒. การถอดแบบคำนวณปริมาณงาน การคำนวณราคางาน
 - ๒.๑ กรณีงานดำเนินการเองให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 - ๒.๒ กรณีงานจ้างเหมา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานมอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๒. แจ้งเวียนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และเอกสารจัดทำคำของบประมาณการรายจ่ายให้ สำนัก/กอง/โครงการ ระยะเวลาดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓. สำนัก/กอง/โครงการ จัดทำแบบคำชี้แจงประกอบคำขอ/โครงการ จำแนกรายการตามงบลงทุน (พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ระยะเวลาดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๔. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พิจารณารายละเอียดคำของบประมาณการรายจ่ายของ สำนัก/กอง/โครงการ และสรุปผลการพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๕. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขออนุมัติงบประมาณการรายจ่ายของ สำนัก/กอง/โครงการ เพื่อเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๖. กรมชลประทาน (โดย อรช.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๗. สำนัก/กอง/โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้กำหนดเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา/สอบราคา ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๘. กระทรวงการคลังเห็นชอบอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แจ้งกรมชลประทานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

๙. กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แจ้งรายละเอียดงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและแจ้ง สำนัก/กอง/โครงการ จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามรายงานแผน - ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินส่งให้กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระยะเวลาดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ให้ สำนัก/กอง/โครงการ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำหรับงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์/โครงการ

จัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกองแผนงานขอให้ สำนัก/กอง/โครงการ จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้

กรณีขอครุภัณฑ์

- คำชี้แจงประกอบคำของาน/โครงการ แบบ จท.ชป.๐๕ (ตามเอกสารแนบ ๑)
- รายละเอียดการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายพร้อมเหตุผลและความจำเป็น (ตามเอกสารแนบ ๒)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ครุภัณฑ์

กรณีขอโครงการ

- รายละเอียดโครงการ พร้อมเหตุผลและความจำเป็น แบบ จท.ชป.๐๔ (ตามเอกสารแนบ ๓)
- แบบประมาณการ ชป.๓๒๕ (ตามเอกสารแนบ ๔)
- แผนการดำเนินกิจกรรม (ตามเอกสารแนบ ๕)
- แผนการใช้จ่ายเงิน(ตามเอกสารแนบ ๖)

เกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสำหรับสินทรัพย์ถาวรของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน

สรุปประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ส่งคำขอตั้งงบประมาณมาแล้ว ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑. สำนักงานก่อสร้าง ๑	จำนวนเงิน	๕๙,๗๔๒,๔๐๐ บาท (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๒. สำนักงานก่อสร้าง ๒	จำนวนเงิน	๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๓. สำนักงานก่อสร้าง ๓	จำนวนเงิน	๗,๙๘๑,๓๐๐ บาท (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๔. สำนักงานก่อสร้าง ๔	จำนวนเงิน	๔,๑๕๗,๐๐๐ บาท (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๕. สำนักงานก่อสร้าง ๕	จำนวนเงิน	๖,๗๙๒,๐๐๐ บาท (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๖. สำนักงานก่อสร้าง ๑๔	จำนวนเงิน	๓,๘๙๔,๓๐๐ บาท (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๗. สำนักงานก่อสร้าง ๑๖	จำนวนเงิน	๑,๔๓๓,๕๐๐ บาท (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)
รวม		๘๖,๗๔๘,๙๐๐ บาท

สาเหตุที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

๑. ไม่ตรงตามกรอบครุภัณฑ์ที่กำหนด
๒. ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนกำหนดหลักเกณฑ์ในแต่ละปี เช่น ปี ๒๕๕๗ รถตรวจการณ์ ให้แค่ขับเคลื่อน ๒ ล้อ รถบรรทุก ๑ ตัน ๘ ล้อ. ให้เป็น Double Cab เป็นต้น
๓. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โครงการที่สามารถเก็บเงินค่าน้ำชลประทานได้ จะอยู่ลำดับต้นๆ
๔. กรณีไม่มีในกรอบครุภัณฑ์ที่กำหนดต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนที่ ต้องมี/ต้องใช้
๕. อื่นๆ เช่น เอกสารไม่ตรงกัน, ไม่ตรงตามกำหนด

๓.๒ การดำเนินงานและการติดตามงานของกลุ่มติดตามและประเมินผล

สรุปผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

- ผอ.ป.พ. ได้กล่าวถึงว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มงานจาก “กลุ่มงานติดตามและประเมินผล” ชื่อย่อ “ผต.ป.พ.” เป็น “กลุ่มอำนวยการติดตามและประเมินผล” ชื่อย่อ “ผอ.ป.พ.” และการแบ่งงานในกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. นายวสันต์ โพธิ์ศรี กตป.๑ พก. รก. กตป.๓ พก. รับผิดชอบดูแลสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๔ และสำนักงานก่อสร้าง ๑๐ - ๑๓
 ๒. นายพิเชษฐ ภัคพยัต กตป.๒ พก. รก. กตป.๔ พก. รับผิดชอบดูแลสำนักงานก่อสร้าง ๕ - ๙ และสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ - ๑๖

- ผส.พก. ผাগให้ ๒ กลุ่มงานในเรื่องระบบติดตามออนไลน์ ให้ติดตามงานในระบบออนไลน์ให้
รับผิดชอบและถ้ากลุ่มงานใดที่ไม่ส่งก็ให้เร่งติดตาม โดยให้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
- ผอป.พก. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๓% เป้าหมายกรมอยู่ที่ ๘๖.๐๐%
คำรับรองการปฏิบัติราชการค่าเฉลี่ยของกรมอยู่ที่ ๘๓% สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ได้คะแนนร้อยละ ๘๐% เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดี และเกือบเป็นเป้าหมายของกรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๗๖๒.๕๓	๕๕๐.๓๓	๗๒.๑๗ ปัจจุบัน ร้อยละ ๙๕.๖๐
งบกลาง (ฟื้นฟูด้านแหล่งน้ำ/อุทกภัยระยะเร่งด่วน) ลงนาม ๒๐ ก.ย. ๕๖	๑๕๐.๐๐	๖๔.๓๓	๔๓.๐๙
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒)	๕๑๑.๗๐	๒๔๒.๑๖	๔๗.๓๒
กปร.๕๖	๑๙๙.๘๑	๑๐๖.๔๒	๕๓.๒๖
งบคณะรัฐมนตรีฯ	๔๔.๘๕	๔๔.๘๐	๙๙.๘๙
เงินกันเหลื่อมปี ๕๑	๔๘.๘๓	๑๐.๑๓	๒๐.๗๕
เงินกันเหลื่อมปี ๕๒	๓๙.๗๒	๗๑.๓๕	๘๙.๕๐
เงินกันเหลื่อมปี ๕๓	๕.๙๒	-	-
เงินกันเหลื่อมปี ๕๔	๗๐.๒๗	๕.๔๐	๗.๖๙
เงินกันเหลื่อมปี ๕๕	๑,๖๔๖.๖๖	๑,๒๘๒.๗๘	๗๗.๙๐
ค่า K (งบกลาง)	๔๒.๐๕	๔๒.๐๕	๑๐๐

ผอ.พ.ก. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ระดับสำนักงานก่อสร้าง
งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานก่อสร้าง ๘ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่ ๑

ผอ.พ.ก. ขอชื่นชมสำนักงานก่อสร้าง ๔ ที่มีการกรอกข้อมูลในระบบติดตาม Online ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

ผู้ที่รับผิดชอบในการติดตามงานในระบบ Online ของแต่ละสำนักงานก่อสร้าง มีดังนี้

สำนักงานก่อสร้าง ๑	นายสายัณต์	เหมืองสอง	กวศ.๑ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๒	นายทรงพล	มงคลพันธ์	กวศ.๒ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๓	นายสัญญา	สุริวรรณ	กวศ.๓ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๔	นายรัชชัย	สิงห์ทอง	ผส.๔
สำนักงานก่อสร้าง ๕	นายชาญวิชัย	แสนเกต	กวศ.๕ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๖	นายการณ	หาดสมบัติ	กวศ.๖ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๗	นายประชา	เกษลี	กวศ.๗ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๘	นายธีระพงษ์	ปากเมย	กวศ.๘ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๙	นายจรัส	พุ่มหมั่น	กวศ.๙ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๐	นายธนภัทร	ชาติเวียง	กวศ.๑๐ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๑	นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	กวศ.๑๑ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๒	นายฐนันต์	สุทธิพิศาล	กวศ.๑๒ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๓	นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	กวศ.๑๓ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๔	นายวรรณชัย	ชุมทอง	ผส.๑๔
สำนักงานก่อสร้าง ๑๕	นายสุรัช	โกยทรัพย์	กวศ.๑๕ พก.
สำนักงานก่อสร้าง ๑๖	นายสมพล	ชุมแก้ว	กวศ.๑๖ พก.

แนวทางระบบติดตาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การเพิ่มชื่อรายการงานปี ๒๕๕๗ ทางกองแผนงานรับผิดชอบทุกรายการงาน (ปกติจะเป็น
หน้าที่ กลุ่มอำนวยการติดตามและประเมินผล)

กองแผนงานได้เพิ่มรายชื่อให้เรียบร้อยแล้ว

- พรบ.๕๗
- เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๕๗

กองแผนงานจะเพิ่มรายการงานให้ในภายหลัง

- Lumpsum (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ,ค่าปีดงาน ,ค่าเตรียมความพร้อม อื่นๆ)
- โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒)
- งบประมาณ อื่นๆ

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงานในระบบติดตาม Online หากชื่อ
รายการงานไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง ขอให้แจ้งชื่อมายังกลุ่มอำนวยการและติดตาม
ประเมินผล

คะแนนผล...

คะแนนผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด ๒๕๕๕			ตัวชี้วัด ๒๕๕๖		
		น้ำหนัก	ค่าคะแนน		น้ำหนัก	ค่าคะแนน	
			ค่า	ถ่วง		ค่า	ถ่วง
			คะแนน	น้ำหนัก		คะแนน	น้ำหนัก
			-	๐.๔๒๓๘		-	๐.๓๓๘๔
สาเหตุ	เนื่องจาก การก่อสร้าง อาคารระบายน้ำล้น Spillway การระเบิดหินและการขนย้าย พบว่ามีปริมาณงานเกินสัญญา มากกว่าใบแจ้งปริมาณงานเป็นจำนวนมาก						
สพก.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	๑๐	-	๐.๓๓๖๘	๑๐	๕.๐๐	๐.๕๐๐๐
สพก.๐๓	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น	๘	๓.๗๓	๐.๒๙๘๔	๕	-	๐.๑๓๔๒
สาเหตุ	บางรายการ ไม่เป็นไปตามแผนเพราะประสบปัญหา						
สพก.๐๔	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๓.๖	๐.๓๖	๑๐	๕.๐๐	๐.๕๐๐๐
สพก.๐๕	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	๘	๒.๘๔	๐.๒๒๗๒	๕	-	๐.๑๘๗๘
สาเหตุ	ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา						
สพก.๐๖	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาภัยและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	๘	๒.๒๗	๐.๑๘๑๖	๕	-	๐.๑๗๑๙
สาเหตุ	ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา						
	จำนวนศูนย์/โครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการ	๘	๒.๙๕	๐.๒๓๖			
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร	๘	๑	๐.๐๘			

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด ๒๕๕๕			ตัวชี้วัด ๒๕๕๖		
		น้ำหนัก	ค่าคะแนน		น้ำหนัก	ค่าคะแนน	
			ค่าคะแนน	ถ่วงน้ำหนัก		ค่าคะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
สพก.๐๗	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างเสร็จตามแผน	๓	๔.๓๒	๐.๑๔๑๖	๕	๔.๕๒	๐.๒๒๖๐
สพก.๐๘	จำนวนโครงการศึกษา และพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๒	๕	๐.๑	๕	๕.๐๐	๐.๒๕๐๐
สพก.๐๙	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๒	๒.๕๘	๐.๐๕๑๖	๕	๕.๐๐	๐.๒๕๐๐
	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	๓	๔.๖๑	๐.๑๓๘๓			
สพก.๑๐	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด				๕	๕.๐๐	๐.๒๕๐๐
สพก.๑๑	ร้อยละ ของ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๔	๑	๐.๑๔	๑๐	๕.๐๐	๐.๕๐๐๐
	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ยกเลิกร้าน้ำหนักไปรวมกับ สพก.๑๓)						
สพก.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง				๕	๕.๐๐	๐.๒๕๐๐
สพก.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๒	๓.๕๖	๐.๐๗๑๒	๕	๔.๑๒	๐.๒๐๕๙
สพก.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินการจัดการความรู้ (KMA)				๕	๑.๐๐	๐.๐๕๐๐
สาเหตุ	เนื่องจากผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัดการความรู้						

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด ๒๕๕๕			ตัวชี้วัด ๒๕๕๖		
		น้ำหนัก	ค่าคะแนน		น้ำหนัก	ค่าคะแนน	
			ค่าคะแนน	ถ่วงน้ำหนัก		ค่าคะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
สพก.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online				๕	๓.๐๕	๐.๐๐๓๗
สพก.๑๖	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๒	๔.๕	๐.๐๙	๕	๕.๐๐	๐.๒๕๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐		๒.๙๓๕๒	๑๐๐		๔.๐๖๓๗

คะแนนผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ที่	สำนักงานก่อสร้าง	คะแนน
๑	สำนักงานก่อสร้าง ๑๑	๔.๖๖
๒	สำนักงานก่อสร้าง ๖	๔.๕๐
๓	สำนักงานก่อสร้าง ๒	๔.๕๐
๔	สำนักงานก่อสร้าง ๘	๔.๔๙
๕	สำนักงานก่อสร้าง ๑๖	๔.๔๕
๖	สำนักงานก่อสร้าง ๑๒	๔.๓๔
๗	สำนักงานก่อสร้าง ๓	๔.๓๓
๘	สำนักงานก่อสร้าง ๑๕	๔.๒๓
๙	สำนักงานก่อสร้าง ๙	๔.๒๑
๑๐	สำนักงานก่อสร้าง ๑๔	๔.๒๐
๑๑	สำนักงานก่อสร้าง ๑๐	๓.๘๙
๑๒	สำนักงานก่อสร้าง ๑	๓.๘๔
๑๓	สำนักงานก่อสร้าง ๑๓	๓.๘๑
๑๔	สำนักงานก่อสร้าง ๗	๓.๔๓
๑๕	สำนักงานก่อสร้าง ๔	๓.๑๖
๑๖	สำนักงานก่อสร้าง ๕	๒.๘๘

ปัญหาในการ...

ปัญหาในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ระดับสำนักงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑. ไม่จัดส่งรายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (แบบฟอร์มตัวชี้วัด ๕๖) ทุกๆ รอบ
๒. การรายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ แต่ละตัวชี้วัด
ไม่ตรงกับความเป็นจริง
๓. ไม่ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการให้คะแนน
๔. ไม่นำไฟล์รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขึ้นเว็บไซต์ของแต่ละสำนักงานก่อสร้าง

๓.๓ การดำเนินงานและการติดตามงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๓.๑ กรมชลประทานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน ๒๒ ตำแหน่ง รวม ๑,๑๙๔ อัตรา ตามประกาศกรมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตามผลการวิเคราะห์เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน และได้รับการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในปี ๒๕๕๗
จำนวน ๗๑ อัตรา แยกเป็นตำแหน่ง ๗ ตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ๑. เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน ๗ อัตรา |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | จำนวน ๑๐ อัตรา |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ | จำนวน ๙ อัตรา |
| ๔. นายช่างชลประทาน | จำนวน ๒๐ อัตรา |
| ๕. นายช่างเครื่องกล | จำนวน ๓ อัตรา |
| ๖. นายช่างสำรวจ | จำนวน ๑๖ อัตรา |
| ๗. วิศวกรชลประทาน | จำนวน ๖ อัตรา |

และได้จัดสรรให้ฝ่าย กลุ่ม และสำนักงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป | จำนวน ๙ อัตรา |
| ๒. กลุ่มวิศวกรรม | จำนวน ๗ อัตรา |
| ๓. กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล | จำนวน ๔ อัตรา |
| ๔. สำนักงานก่อสร้าง ๑ | จำนวน ๒ อัตรา |
| ๕. สำนักงานก่อสร้าง ๒ | จำนวน ๓ อัตรา |
| ๖. สำนักงานก่อสร้าง ๓ | จำนวน ๖ อัตรา |
| ๗. สำนักงานก่อสร้าง ๔ | จำนวน ๓ อัตรา |
| ๘. สำนักงานก่อสร้าง ๕ | จำนวน ๔ อัตรา |
| ๙. สำนักงานก่อสร้าง ๖ | จำนวน ๒ อัตรา |
| ๑๐. สำนักงานก่อสร้าง ๗ | จำนวน ๔ อัตรา |

๑๑. สำนักงานก่อสร้าง ๘	จำนวน ๔ อัตรา
๑๒. สำนักงานก่อสร้าง ๙	จำนวน ๒ อัตรา
๑๓. สำนักงานก่อสร้าง ๑๐	จำนวน ๒ อัตรา
๑๔. สำนักงานก่อสร้าง ๑๑	จำนวน ๒ อัตรา
๑๕. สำนักงานก่อสร้าง ๑๒	จำนวน ๓ อัตรา
๑๖. สำนักงานก่อสร้าง ๑๓	จำนวน ๔ อัตรา
๑๗. สำนักงานก่อสร้าง ๑๔	จำนวน ๒ อัตรา
๑๘. สำนักงานก่อสร้าง ๑๕	จำนวน ๕ อัตรา
๑๙. สำนักงานก่อสร้าง ๑๖	จำนวน ๓ อัตรา

๓.๓.๒ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

๑. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ ลงนามในคำสั่งจ้าง/ลาออก หรือเลิกจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวันแล้ว ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งให้ ผบต.พ.ก. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่งเพื่อคุมทะเบียนลงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งต่างๆ สำหรับใบสมัครและเอกสารประกอบการจ้าง ขอให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงานก่อสร้าง

๒. การโอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้โอนตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้สำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ โดยการถัวเฉลี่ย เนื่องจากได้รับจัดสรรน้อยกว่าอัตรากำลังที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขอไป ดังนั้น หากสำนักงานก่อสร้างใดใช้ตำแหน่งว่างต่างๆ จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันจนหมดแล้ว ขอให้จัดทำบันทึกแจ้งความต้องการส่งให้ ผบต.พ.ก. เพื่อจะได้ประสานไปยังสำนักงานก่อสร้างอื่นที่มีตำแหน่งว่างเพื่อจะได้โอนตำแหน่งว่างให้ต่อไป

๓.๓.๓ การขอความเห็นชอบการมอบหมายงานก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอเสนอความเห็นชอบตัวบุคคลในการมอบหมายงานก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ จำนวน ๖๕ ราย และข้าราชการส่วนกลาง จำนวน ๑ ราย รวม ๖๖ ราย โดยขอให้เริ่มผลตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ท่านรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้รับเอกสารกลับคืนมา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้างเสนอผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางแล้วในวันนี้

๓.๓.๔ แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามแก่นจันทน์ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- ๐๖.๓๐ น. ขบวนนักกีฬาและกองเชียร์ทุกกลุ่มสวดมนต์ทำวัตรพร้อมกันหน้า
วิทยาลัยชลประทาน สำนักชลประทานที่ ๑๑
- ๐๗.๒๐ น. ประธานในพิธีมาถึงสนาม
- ๐๗.๓๐ น. ขบวนนักกีฬาและกองเชียร์เดินพาเหรดเข้าประจำที่ในสนาม
- ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทย) และเชิญธงกีฬากฎกระทรวง
ขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- ๐๘.๑๕ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
- ประธานคณะกรรมการสวัสดิการการส่งเสริมกีฬากล่าวรายงาน
 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
 - ประธานในพิธีตัดริบบิ้น ๓ ครั้ง
 - ประธานตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งพาราปาย (วงดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาฤกษ์) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ยิงพลุ
- ๐๙.๐๐ น. กีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน
- ๐๙.๔๕ น. แข่งขันเกมมหาสนุก (ระหว่างการแข่งขันจะมีการมอบเหรียญรางวัลแก่
ทีมชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ)
- ๑๔.๐๐ น. แข่งขันชิงที่ ๓ ฟุตบอลชายทั่วไป
- ๑๕.๓๐ น. แข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลชายทั่วไป
- ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการแข่งขัน
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงานการแข่งขันและพิธีแจกถ้วยรางวัล
 - ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน
- ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. งานเลี้ยงสังสรรค์ (ที่สนามฟุตบอล)

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ เสนอปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ผส.๑๖ เนื่องจากในปี ๒๕๕๗ มีงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำลำเบ็ด ไม่สามารถดำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติของกองพัสดุได้ เนื่องจากในระบบ GFMS ได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ
ใหม่ จึงขอยกระดับของปัญหาให้ ผส.พ.ก. ช่วยประสานงานกับกองพัสดุและกองการเงินและ
บัญชีต่อไป

ผส.๔ ในการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาต่าง ๆ อยากให้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
จากการที่ทางสำนักงานก่อสร้าง ๑๑ ได้ส่งเอกสารเข้ามาเพื่อขออนุมัติจากกรม เช่น หนังสือ
คำประกันผลงาน ส่งมาจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ส่งเอกสารมาพร้อมกันแต่เอกสารขึ้น
กรมล่าช้า

ผส.พ.ก. ผাগให้ ผบพ.พ.ก. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อจะได้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ผวศ.พก. ขอเชิญร่วมงานวันชูชาติในวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ และการประชุมสัจจกรที่ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยสำนักงานก่อสร้าง ๗ และสำนักงานก่อสร้าง ๘ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม
- กผว.๒ พก สำหรับผู้บริหารสามารถรับสื่อกีฬาได้ที่ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย กผว.๒ พก. หลังเลิกการประชุม
- ผวศ.พก. ฝากให้ นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ กวศ.๑๑ พก. ประสานงานกับทางผู้นำร้องเพลงกองเชียร์ และขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑ - ๑๖ สนับสนุนเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองเชียร์สี่สั้ม
- ผส.พก. ขอความร่วมมือในการสนับสนุนนาฬิกา ๑๑๑ ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิทยา แก้วมี ผวศ.พก. และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่จัดในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ สถานที่และรูปแบบในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวอภิรดี แซ่ลิ้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิศมัย เพื่องทรัพย์)
พด.พก. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ฝบพ.พก.

444.05

ປະຈຳປະເພດ ວ.ຖ. 2558

[illegible]

รายละเอียดการขอมีมติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ครุภัณฑ์..... ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวนเงิน..... บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยสำนัก/กอง/โครงการ (ระบุชื่อหน่วยงาน) มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์ประเภท (ระบุชื่อครุภัณฑ์) เพื่อใช้เกี่ยวกับงาน... (ระบุเหตุผลที่ใช้งาน)... ของสำนัก/กอง/โครงการ และใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร ครุภัณฑ์เดิมเคยมีหรือไม่ ถ้าไม่มีครุภัณฑ์เดิมใช้อะไรในการทำงาน ถ้าปัจจุบันมีครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ เหตุใดต้องขอครุภัณฑ์ใหม่ และเหตุผลในการขอครุภัณฑ์ใหม่ต้องสอดคล้องกับระเบียบการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545 ข้อ 3 อย่างไร

รายละเอียดการขอมีมติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ครุภัณฑ์..... ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จำนวนเงิน..... บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยสำนัก/กอง/โครงการ (ระบุชื่อหน่วยงาน) มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์ประเภท (ระบุชื่อครุภัณฑ์) เพื่อใช้เกี่ยวกับงาน... (ระบุเหตุผลที่ใช้งาน)... ของสำนัก/กอง/โครงการ และใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร ครุภัณฑ์เดิมเคยมีหรือไม่ ถ้าไม่มีครุภัณฑ์เดิมใช้อะไรในการทำงาน ถ้าปัจจุบันมีครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ เหตุใดต้องขอครุภัณฑ์ใหม่ และเหตุผลในการขอครุภัณฑ์ใหม่ต้องสอดคล้องกับระเบียบการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545 ข้อ 3 อย่างไร

กรณีขอโครงการ งบรายละเอียดแบบฟอร์มดังนี้

กฎหมายฉบับที่ออกจากราชการ

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ประเภทเอกสาร :

ปีงบประมาณ :

กลยุทธ์ :

1. ชื่อโครงการ :

2. วัตถุประสงค์ :

(สกลพ.สกลพ.สกลพ.)

3. วัตถุประสงค์ :

4. สถานที่ดำเนินงาน :

5. ระยะเวลาดำเนินงาน :

6. งบประมาณโครงการ :

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่สำคัญ :

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :

8.1

8.2

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

10. ผู้รับผิดชอบ :

หมายเหตุ 1. ถ้าไม่ต้องการรายละเอียด ให้นำแบบฟอร์มนี้ 5. รายละเอียดคำขอโครงการ พร้อมรายละเอียดงบประมาณ (Specification)

2. ถ้าไม่ต้องการอื่น ๆ ให้แนบบางข้ออื่น ๆ 325 แบบปรกษา

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แบบประมาณการ

กอง/สำนัก { โครงการ
..... { งาน
ประมาณการ } ที่
อนุประมาณการ }
ค่า
.....
โครงการ }
งาน
ประเภท
รวมเงิน บาท
(.....)

คำชี้แจง

เรียน

เอกสารหมายเลข 2

ชป.325

รายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน		รวมเงิน	

แผนการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงิน โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน






ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ สีนานนท์	รจร. ปฏิบัติหน้าที่ ผส.พก.		
๒	นายวิทยา แก้วมี	ผวศ.พก.		
๓	นายภูวดล คำพุด	ผอป.พก.		
๔	นางอัมพร ศรีสมานวัตร	ผบท.พก.		
๕	นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	กผว.๑ พก		
๖	นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย	กผว.๒ พก.		
๗	นายวรพล เดชสุวรรณ	กผว.๓ พก.		
๘	นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย	กผว.๔ พก.		
๙	นายวสันต์ โพธิ์ศรี	กตป.๑ พก.		
๑๐	นายพิเชษฐ ภัคพัต	กตป.๒ พก. และรก. กตป.๔ พก.		
๑๑	น.ส.พิศมัย เพื่องทรัพย์	พด.พก.		
๑๓	นางวัชรภรณ์ แสนสมบูรณ์สุข	งบ.พก.		
๑๒	นางปิ่นนร อินทร์สุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๑๓	นางสุนันทา ชนะสิทธิ์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน






ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเกียรติ เรียรธัญญกิจ	ผสก.๑		
๒	นายสุเมธ อุนจะนำ	ผสก.๒		
๓	นายวุฒิ วิรเศรณี	ผสก.๓		
๔	นายธวัชชัย สิงห์ทอง	ผสก.๔		
๕	นายวิทย์ วงษ์กมลชุนท์ ✓	ผสก.๕		
๖	นายดุष्ฎี คงสวัสดิ์ ✓	ผสก.๖		
๗	นายสุเทพ ฉวยศรี	ผสก.๗		
๘	นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ✓	ผสก.๘		
๙	นายอนุวัตร บัวจันทร์ //	ผสก.๙		
๑๐	นายมาตรา แก้วจินดา	ผสก.๑๐		
๑๑	นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ✓	ผสก.๑๑		
๑๒	นายวรพจน์ เพชรนรชาติ	ผสก.๑๒		
๑๓	นายวรพจน์ เพชรนรชาติ	ผสก.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผสก.๑๓		
๑๔	นายวรรณชัย ชุมทอง	ผสก.๑๔		
๑๕	นายการุณ แปลงรัตน์	ผสก.๑๕		
๑๖	นายประพิศ จันท์มา	ผสก.๑๖		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสายัณห์ เหมืองสอง	กวศ.๑ พก.		
๒	นายทรงพล มงคลพันธุ์	กวศ.๒ พก.		
๓	นายสัญญา สุวีรรณ	กวศ.๓ พก.		
๔	นายอดิศักดิ์ บุญเพียร	กวศ.๔ พก.		
๕	นายชาญวิทย์ แสนเกตุ	กวศ.๕ พก.		
๖	นายการุณ หาดสมบัติ	กวศ.๖ พก.		
๗	นายประชา เกษลี	กวศ.๗ พก.		
๘	นายธีระพงษ์ ปากเมย	กวศ.๘ พก.		
๙	นายจรัล พุ่มห่ม	กวศ.๙ พก.		
๑๐	นายธนภัทร ชชาติเวียง	กวศ.๑๐ พก.		
๑๑	นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์	กวศ.๑๑ พก.		
๑๒	นายฐนันต์ สุทธิพิศาล	กวศ.๑๒ พก.		
๑๓	นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์	กวศ.๑๓ พก.		
๑๔	นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต	กวศ.๑๔ พก.		
๑๕	นายสุรชัย โกยทรัพย์	กวศ.๑๕ พก.		
๑๖	นายสมพล ชุมแก้ว	กวศ.๑๖ พก.		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน

[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๑ กรมชลประทาน สามเสน

[illegible]